

# Roadmap

## FORSYNING | HOSTING



Med afsæt i et ønske om en bedre slutbrugeroplevelse, øget sikkerhed og endnu bedre overvågning implementeres en række tiltag.

Ydermere åbnes op for at hoste værkers egne server i vores hosting-miljø, således drift, vedligehold og sikkerhed overlades til DFF|EDB og vores samarbejdspartnere.

### Q4 | 2018

#### **Implementering af sikker@mail**

Der tilbydes og implementeres løsning til afsendelse og modtagelse af krypteret mail. Løsningen understøttet såvel Outlook i Forsyning|Hosting samt egen hostet mailservere.

### Q1 | 2019

#### **Review af Persondataforordningen**

Der følges op på behov for yderligere tiltag i forhold til behov/krav fra Persondataforordningen. Procedure og forretningsgange i forhold til løsningen internt/eksternt finpudses i forhold til på det tidspunkt reviderede vejledninger fra myndighederne.

### Q2 | 2019

#### **To-faktor login**

Loginsikkerheden opgraderes for øget identifikation af bruger ved indførelse af 2-faktor-login

### Q3 | 2019

#### **DigitalSignatur (MedarbejderSignatur)**

Der implementeres løsning til håndtering af medarbejder signatur

# Roadmap

## FORSYNING | HOSTING



### Q3 | 2019

#### **"Egen server"**

Der bliver mulighed for værker der drifter egen server, at få den/disse virtualiseret og implementeret i DFF|EDB's hostingmiljø. DFF|EDB vil herefter drifte serveren(e), sørge for vedligehold af Windowsplatforme og sikkerhed.

Styring, installation af software samt ændringer der ligger over Windows platformen, foretages af værkets it-ansvarlige.

Vi tager forbehold for ændringer.

Dette roadmap er opdateret pr. den 22.01.2019.